

Avenant n° 3 de prolongation des délais d'exécution travaux de construction de la médiathèque à Rabastens

Date de la délibération : 27/11/2017

Thème: Délibération du Conseil

Séance : Délibération du Conseil

Objet : Avenant n° 3 de prolongation des délais d'exécution travaux de construction de la médiathèque à Rabastens

Service : Service des Assemblées



**COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
GAILLAC -
GRAULHET**

Técou BP 80133 -
81604 - GAILLAC
Cedex

Accueil du lundi au
vendredi
De 9h00-12h15 /
13h45-17h30